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TAULUKKO 1. Kokoonpanon eri työvaiheiden keskimääräiset työajat huollettaville ja 






Opinnäytetyössä kehitettiin levitysteloja valmistavan ja huoltavan konepajan materi-
aalien hallintaa ja tuotannon suunnittelua. Toimeksiantaja oli Betamet Rolls Oy, joka 
toimii Valkealassa, Kymenlaaksossa. Betamet Rolls on ollut työnantajani jo jonkin 
aikaa ja yrityksessä on katsottu, että materiaalien hallintaa ja tuotannon suunnittelua 
tulisi kehittää. Yrityksellä ei ole ennestään selviä menetelmiä, esimerkiksi toimin-
nanohjausjärjestelmää, materiaalien hallintaan ja tuotannon suunnitteluun, joten työ 
on tarpeellinen yrityksen kehitykselle. Ongelmaan on saatavilla monenlaisia kaupalli-
sia ratkaisuja, mutta ne ovat turhan laajoja tämän kaltaiseen ympäristöön, jossa 
työntekijöitä on alle kymmenen.  
 
2 TYÖN TAVOITTEET 
2.1 Tavoitteiden määritys 
Opinnäytetyön tavoitteena on määrittää Betamet Rolls Oy:n konepajalla levitystelo-
jen huollossa tarvittavien materiaalien ja osien varastotasot sekä kehittää järjestel-
mä, jolla varastotasoja valvotaan. Tavoitteena on myös kehittää tuotannon suunnit-
telujärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan, kuinka paljon henkilöstöresursseja on 
käytettävissä lähitulevaisuudessa. 
Materiaalien hallinnassa keskitytään telojen huollossa tarvittaviin materiaaleihin ja 
osiin. Työhön ei sisälly uusien levitystelojen valmistuksessa käytettävät materiaalit, 
koska uusia teloja valmistetaan vain tilauksesta, eikä niissä tarvittavia osia tai materi-
aaleja ole juurikaan varastoituna. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa tiedetään tar-
kemmin, mitä osia kannattaa pitää varastossa ja kuinka paljon. 
Tuotannon suunnittelussa keskitytään vain huollettavien telojen purkuun ja kokoon-
panoon sekä uusien telojen kokoonpanoon. Telojen purku- ja kokoonpanotehtävissä 
työskentelee pääasiassa kaksi työntekijää. Telahuollon muita työvaiheita ovat kytkin-
ten valmistus ja kytkimissä tarvittavien osien koneistaminen. Näihin työvaiheisiin ei 
tulla tuotannon suunnittelussa puuttumaan, koska tarvittavan aineiston keruusta 
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olisi muodostunut liian iso työmäärä eikä se olisi ollut tässä työssä ajallisesti mahdol-
lista toteuttaa. Tuotannon suunnittelun tarkoituksena on helpottaa uusien tilausten 
aikatauluttamista ja tätä kautta saada asiakkaalle tarkempaa tietoa telan valmistu-
misajasta. Työn toteutus tapahtuu Microsoft Excel-ohjelmistolla. Excel-sovellus tulee 
työnjohdon ja tarjouslaskennan käyttöön. 
2.2 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäy-
tetyön periaatteiden mukaisesti työssä yhdistyy toiminnallisuus (kehitystyö ja tuo-
tos), ammatillinen teoriatieto, tutkimuksellisuus sekä raportointi. Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä tietoperustan tarkoituksena on auttaa tuotoksen kehittämisessä. 
(Vilkka 2010.) 
Tutkimusmenetelminä työssä käytetään tiedonkeruuta olemassa olevista aineistoista 
sekä toimeksiantajayrityksen tehdaspäällikön haastatteluita. Lisäksi hyödynnetään 
omaa työkokemusta kyseisestä työympäristöstä. Aineistonkeruu aloitettiin kartoit-
tamalla aiheesta aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä sekä tutustumalla materiaalienhal-
lintaa ja tuotannonsuunnittelua käsittelevään kirjallisuuteen. Haastattelut toteutet-
tiin opinnäytetyön edetessä keväällä 2013. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä 




3.1 Betamet Rolls Oy 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Betamet Rolls Oy, joka on Betamet Service Oy:n 
tytäryhtiö ja osa Betamet-konsernia. Betamet Rolls Oy toimii Valkealassa, jossa se 
valmistaa levitysteloja prosessiteollisuudelle sekä huoltaa ja modernisoi kaikkien 
valmistajien levitys- ja ulosottoteloja. Yritys valmistaa myös erilaisia teollisuuden ku-
mituotteita, joita myydään asiakkaalle sellaisenaan. Yritys työllistää toimihenkilöiden 
lisäksi neljä työntekijää, joista yksi toimii koneistajana CNC-sorvilla, yksi valmistaa 
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teloissa tarvittavat kumiosat ja kaksi toimii telojen kokoonpanossa. Suurimmat asiak-
kaat yritykselle tulevat paperiteollisuudesta. Yrityksen liikevaihdosta 75 % tulee 
Suomen markkinoilta, loput 25 % ulkomailta, pääasiassa Ruotsista. (Lindgren 2013.) 
3.2 Betamet Oy 
Betamet Oy on koneasennuksiin, teollisuusputkistoihin, ilmalaiteasennuksiin, auto-
maatioon ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö, joka on perustettu vuonna 1993. 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulussa, missä konserniin kuuluvia yrityksiä ovat myös 
kone ja laiteasennuksia tekevä Field Engineering, teollisuusputkistoihin erikoistunut 
Betamet Piping Oy, ruostumattomiin teräksiin erikoistunut konepaja Betamet Oy 
Workshop ja ilmalaiteasennuksia tekevä Betamet Airtech. Konserniin kuuluu myös 
Raahessa toimiva ASTP-asennus, joka on erikoistunut raskaaseen koneasennukseen. 
Näiden lisäksi Keski-Suomessa, Leppävedellä toimivat Betamet Automation Oy ja 
Betamet Service Oy, jonka tytäryhtiö Betamet Rolls siis on. Betamet Oy:llä on toimi-
piste myös Saksassa, Dachaussa, missä toimii vuonna 2007 perustettu Betamet 
Gmbh. Sen toimialaa ovat paperikoneiden kunnossapito- ja asennustyöt. (Betamet 
Art of Installation 2013; Betamet konsernin toimipisteet ja toiminta-alueet 2013.) 
Betamet Oy:n organisaatiorakennetta on havainnollistettu kuviossa 1.  
 
KUVIO 1. Betamet-konsernin rakenne (Betamet konsernirakenne 2013). 
 
Betamet Oy:llä on paljon toimintaa myös ulkomailla. Euroopan lisäksi konsernilla on 
ollut toimeksiantoja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Australiassa. Konserni on laajentu-
nut jatkuvasti syntymästään lähtien ja vuonna 2011 sen palveluksessa oli jo 240 hen-
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kilöä (kuvio 2.). (Betamet Art of Installation 2013.) Konsernin liikevaihto oli vuonna 
2012 noin 40 miljoonaa euroa (Lindgren 2013). 
 




Levitystela on keksitty vuonna 1944 Yhdysvalloissa. Levitysteloja käytetään paperite-
ollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, muovikalvo- ja säkkitehtaissa, autoteollisuudessa 
sekä levyjen ja viilujen valmistuksessa. Paperikoneessa levitystelan tarkoitus on levit-
tää paperirataa ja poistaa ryppyjä. Levitystelojen huolto on muihin teloihin verrattu-
na huomattavasti monimutkaisempi, joten yksittäisen tehtaan oma osaaminen levi-
tystelojen huollossa on vähäistä. (Betamet Rolls Oy:n laatujärjestelmä 2013.) 
Levitystela on kaarevalle akselille kasattu tela, jonka vaippa koostuu segmenteistä, 
jotka ovat kaikki erikseen laakeroitu akselille. Yhdessä telassa segmenttejä voi olla 
jopa 30, jotka on yhdistetty toisiinsa kumisilla kytkimillä. Telan halkaisija voi olla 85 
mm – 500 mm ja pituus yhdestä metristä 13 metriin. Telan yleisimpiä pinnoitusmate-
riaaleja ovat kovakromi, teflon, haponkestävä teräs ja kumi (kuvio 3.). Pinta voi olla 




KUVIO 3. Tyypillinen kumitettu levitystela (Industrial rollers 2013). 
 
4.2 Rakenne ja osat 
Materiaalina levitysteloissa käytetään pääasiassa terästä, josta akseli, kiinnityspukit, 
hihna- ja narupyörät sekä telan vaippa koostuvat. Akseli on terästanko tai paksusei-
nämäinen putki, joka on taivutettu kaarelle. Kaarevuus on vähintään 0,5 % telan le-
veydestä. Kaarevuuden määrään vaikuttaa telan ajonopeus sekä levitettävä materi-
aali. Akselin molemmissa päissä ovat kiinnityspukit, joista tela kiinnitetään koneen 
runkoon (kuvio 4.). Toisessa pukissa on kääntövaihde, jolla akselia voidaan pyörittää 
360 astetta, jolloin telan kaarevuuden suunta muuttuu. (Lindgren 2013.) 
 





Telan vaippa koostuu useasta segmentistä, joista jokainen on laakeroitu erikseen. 
Useimmiten yksi segmentti sisältää akseliholkin, laakerin sekä ulkoholkin (kuvio 4.).  
Akseliholkki on kiinnitetty ruuveilla akseliin ja ulkoholkki on laakerin kanssa asennet-
tu akseliholkin päälle. Ulkoholkeista koostuu siis telan pinta, ellei telaa pinnoiteta 
kumilla. Kumipinnoite tehdään koko telan vaipan mittaisella kumisukalla, joka on 
vedetty telan päälle (kuvio 3.). (Lindgren 2013.) 
Jotta telan kaikki segmentit pyörivät samalla nopeudella, on ne yhdistetty toisiinsa 
kumisilla kytkimillä (kuvio 5.). Kytkimiä on käytössä monia eri kokoja ja malleja riip-
puen telan halkaisijasta sekä valmistajasta. Kytkimet valmistetaan raakakumista 
muoteissa, joissa kytkin saa oikean muotonsa lämmön ja paineen vaikutuksesta. Joi-
hinkin kytkimiin on vulkanoitu lisäksi teräskehät, joista kytkin kiinnittyy telan vaip-
paan. (Lindgren 2013.) 
 
KUVIO 5. Kytkinrautoja sekä valmiita kytkimiä. 
 
Telojen valmistuksessa ja huolloissa tarvittavia materiaaleja ovat akselit, ainesputket, 
kumisukat sekä raakakumi. Kaikkia käytettäviä osia ei konepajan kannata itse valmis-
taa. Tällaisia valmiina hankittavia osia ovat laakerit, erilaiset tiivisteet, akselivarmis-
timet sekä kiinnityspukit. (Lindgren 2013.) 
Levitystelojen valmistajia Betamet Rollsin lisäksi ovat muun muassa suomalaiset Fin-
bow ja Tevo, saksalaiset Wittler ja Plastex sekä italialainen Irga. (Lindgren 2013). 
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5 MATERIAALIEN OHJAUS  
Materiaalien ohjaus on osa yrityksen logistisen prosessin ohjausta ja sen keskeisiä 
tavoitteita on tehokkuuden lisääminen, joka käytännössä tarkoittaa läpimenoaikojen 
lyhentämistä, työn ja pääoman tuottavuuden sekä palvelun lisäämistä. Materiaalien 
ohjaus liittyy yhtä läheisesti niin myymiseen, ostamiseen kuin valmistamiseenkin ja 
sen toteuttaminen on osa yrityksen strategiaa ja käytännön toimintaa. Käytännön 
toiminnassa tulisi kehittää tavaratoimitusten oikeaa rytmiä sekä saapuvien ja lähtevi-
en materiaalivirtojen jatkuvaa tasapainoa. (Sakki 2001, 79-80.)  
5.1 Ohjausmenetelmät 
Materiaalien ohjaustapoja ovat tilausohjaus, varasto-ohjaus sekä erikoisohjaus. Tila-
usohjauksessa materiaalit ja osat ostetaan saatujen asiakastilausten perusteella, jol-
loin varastot pysyvät pieninä eikä epäkuranttiusvaaraa pääse syntymään. Varasto-
ohjauksessa materiaaleja varastoidaan ennalta sovittu kappalemäärä. Kun varasto on 
vähentynyt sovittuun hälytysrajaan, tehdään täydennystilaus. Varasto-ohjauksen 
sovelluksia ovat muun muassa imuohjaus ja kaksilaatikkosysteemi. Kolmas ohjaus-
menetelmä on erikoisohjaus. Sitä käytetään silloin, kun varasto tai tilausohjaus ei 
onnistu: esimerkiksi jokin kallis osa, jolla on pitkä toimitusaika. Osaa ei haluta hintan-
sa takia varastoida, mutta tässä tapauksessa pitenee oma asiakkaalle tarjottava toi-
mitusaika. Erikoisohjauksessa on seurattava tilauskantaa ja ennakoitava materiaalien 
tai osien tarvetta. (Lapinleimu, Kauppinen, Torvinen 1997, 208-209.) Materiaalien 
varasto-ohjauksessa tarvitaan varastontäydennysjärjestelmä, joka kertoo, koska va-
rastoja tulisi täydentää. Ohjeet oikeaan rytmittämiseen voidaan saada ABC-analyysin 
avulla. (Sakki 2001, 111.) 
5.1.1 Imuohjaus 
Imuohjauksessa tuotetta käyttävän ja sitä valmistavan yksikön välissä on välivarasto, 
jota sanotaan imuvarastoksi. Tuotteiden ottaminen varastosta on impulssi valmista-
valle yksikölle. Imuvarastossa täytyy olla tuotteita sen verran, että ne riittävät varas-
ton täydennyksen vaatiman ajan. Imuohjaus soveltuu parhaiten vakiona pysyville 
osille, joilla on lyhyt valmistusaika. Imuvaraston on oltava käyttävän yksikön yhtey-
dessä. Jos valmistusyksikkökin sijoitetaan imuvaraston lähelle, voidaan valmistusim-
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pulssi hoitaa visuaalisesti, kun valmistus näkee varaston jatkuvasti. Imuvarastossa 
täytyy olla valmistuserän suuruinen paikka jokaiselle nimikkeelle. (Lapinleimu ym. 
1997, 221-223.) 
Jos valmistavaa yksikköä ei voida sijoittaa varaston yhteyteen, voidaan valmistusim-
pulssina käyttää esimerkiksi korttia. Jokaista varastoitavaa nimikettä kohti on oma 
imuohjauskortti eli kanban. Kortti lähetetään valmistukseen varastosta otettujen 
osien kappalemäärällä varustettuna ja valmistus tapahtuu tämän perusteella. Koska 
jokainen varastoon lisättävä nimike vaatii oman paikan ja kanbanin, järjestelmä ei ole 
joustava muutoksille. (Lapinleimu ym. 1997, 221-223.) 
5.2 Varastointi 
Liiketoiminnassa varastoja tarvitaan asiakaspalvelujen ja tuotannon jatkuvuuden tur-
vaamiseen. Yrityksen toimintaa turvaavia varastoja ovat muun muassa raaka-
ainevarastot, välivarastot, käyttöainevarastot, varaosavarastot ja jäteaineiden varas-
tot. Raaka-ainevarastot ovat tarpeen silloin, kun tavaran jatkuvaa saantia ei voida 
muuten varmistaa tai, jos tavaran toimitusaika on pidempi kuin toimitusaika, jonka 
yritys lupaa omalle asiakkaalleen. Välivarastoja taas syntyy, kun jonkin osan taloudel-
linen valmistuserä on suurempi kuin välitön tarve tai, kun monissa yrityksen loppu-
tuotteissa käytetään samoja osia, jolloin osien varastoinnilla voidaan taata toiminnan 
taloudellisuus sekä lyhyet toimitusajat. Välivarastoja tarvitaan myös tuotannon pul-
lonkaulakohdassa, jossa töitä ei pystytä käsittelemään yhtä nopeasti, kuin siihen saa-
puu uusia osia. (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 302-303.) 
5.2.1 Varastoinnin kustannukset 
Oletamme, että varastot ovat olennainen osa liiketoimintaa, eikä liiketoiminnan har-
joittaminen onnistu pienillä varastoilla. Varastojen kokoa ja ylipäänsä varastojen 
olemassa oloa tulisi miettiä, koska varastoinnista koituu yrityksille kustannuksia, joita 
voitaisiin mahdollisesti vähentää. Kustannuksia syntyy siitä, että varastoitavat tuot-
teet on jo maksettu ja näin ollen varastoihin sitoutuu yrityksen pääomaa. Tämä pää-
oma on poissa varsinaisesta liiketoiminnasta eikä se lisäänny varastoinnin aikana. 
Varastoille tarvitaan myös tiloja, joiden rakentaminen ja ylläpitäminen maksavat. 
Varastoinnissa tavaraa joudutaan myös käsittelemään, josta aiheutuu erilaisia käsit-
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telykustannuksia. Varastoitaessa otetaan myös riski, että varastoidun tuotteen tarve 
poistuu varastoinnin aikana eikä sillä ole enää samaa arvoa. Liiketalouden takia on 
löydettävä varaston pienin tavaramäärä, joka turvaa liiketoiminnan häiriöttömän 
jatkumisen. Varastoja voidaan pienentää myös siten, että tavaran toimitusketjussa 
peräkkäin olevat yritykset kehittävät keskinäistä työnjakoaan. Tuotantolaitoksen va-
rastot voidaan pitää pieninä, jos materiaalien varastointivastuuta siirretään välittäjäl-
le. (Sakki 2001, 80-81; Karhunen ym. 2004, 305.) 
5.2.2 Varastojen suunnittelu 
Materiaalien hallinnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varastojen koon määrittely. 
Varastojen tulisi olla riittävän suuret yrityksen toimituskyvyn turvaamiseksi, mutta 
toisaalta varastoihin sidottu pääoma tulisi pitää mahdollisimman pienenä. Loppu-
tuotevaraston suunnittelu tehdään yrityksen kokonaissuunnittelun yhteydessä. Lop-
putuotteita varastoidaan sen verran, että pystytään pitämään haluttu palvelutaso 
kaikissa tilanteissa. Varastojen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon kausivaihtelut. 
(Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 449.) 
Materiaali- ja puolivalmistevarastojen mitoitus voi perustua laskettuun materiaali-
menekkiin, joka voidaan selvittää tilauskannasta ja menekkiennusteista. Tällainen 
mitoitustapa soveltuu pitkän toimitusajan ja kalliiden materiaalien varastojen suun-
nitteluun. Lyhyen toimitusajan materiaalien hankinta ja varastointimäärät perustuvat 
usein kokemukseen. Halpoja materiaaleja kannattaa usein ostaa suuria määriä varas-
toon, koska niiden tilaus- ja valvontakustannukset ovat merkittävät verrattuna varas-
tointi kustannuksiin. (Haverila ym. 2009, 450.) 
5.2.3 Varastovalvonta 
Varastovalvonta on tärkeää toiminnanohjauksen kannalta, koska tieto materiaali- ja 
lopputuotevarastojen saldoista on olennaista monissa toiminnanohjauksen suunnit-
telu tilanteissa. Muun muassa toimitusajat, tuotantoerien suunnittelu ja materiaalien 
hankinta perustuvat paljolti varastosaldoihin. Näin ollen varastovalvonnan ongelmat 
vaikeuttavat merkittävästi toiminnanohjausta ja saattavat aiheuttaa huomattavia 
lisäkustannuksia. Varastojen valvontaan voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. (Have-
rila ym. 2009, 450.) 
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Yksi varastovalvonnan menetelmä on varastokirjanpito. Kirjanpitoa hoidetaan yrityk-
sen tietojärjestelmällä, johon kirjataan kaikki materiaalitapahtumat, kuten toimitus-
ten vastaanotto, tilausten lähettäminen ja tuotantoerien valmistuminen. Jokaiselle 
varastoitavalle nimikkeelle tulee järjestelmään määrittää hälytysraja. Hälytysraja on 
sellainen nimikkeen varastomäärä, jolla kyseistä nimikettä tulee tilata lisää. Jotta 
valvontamenetelmä toimisi, tulee kirjanpidon olla riittävän tarkka ja ajantasainen. 
(Haverila ym. 2001, 451.) 
Toinen varastovalvonnan menetelmä on visuaalinen valvonta, joka perustuu materi-
aalin määrän valvontaan varastointipisteessä. Tilausimpulssi syntyy, kun varastotaso 
saavuttaa ennalta määritellyn tason. Visuaalinen valvonta soveltuu parhaiten halvoil-
le nimikkeille, joiden toimitusaika on lyhyt. Yleisin visuaalisen valvonnan keino on 
kahden laatikon menetelmä. Menetelmässä jokin nimike varastoidaan kahteen laa-
tikkoon, joista toisen tyhjennyttyä otetaan käyttöön toinen laatikko ja tehdään täy-
dennystilaus. Laatikkojen nimikemäärät on mitoitettu siten, että yksi laatikko riittää 
täydennyksen toimitusajan verran. (Haverila ym. 2001, 452.) 
Inventaario on myös varastovalvonnan menetelmä. Sillä tarkoitetaan varastoitavien 
tuotteiden määrien fyysistä laskemista. Inventaariota käytetään muun muassa silloin, 
kun tuotekohtainen materiaalien tarve vaihtelee runsaasti. Inventaario tehdään sil-
loin tällöin myös materiaaleille, jotka ovat varastokirjanpidossa, jotta saadaan pois-
tettua kirjanpitoon mahdollisesti tulleet virheet. (Haverila ym. 2001, 452.) 
Joissain tapauksissa on järkevää siirtää vastuu varaston täydentämisestä toimittajal-
le. Kaikilla nimikkeillä on omat paikkansa varastossa ja toimittaja tarkastaa varastoti-
lanteen säännöllisesti ja tekee tarvittavat täydennykset. Menetelmä on tavallinen 
esimerkiksi ruuvien varastoinnissa. (Haverila ym. 2001, 453.) 
5.3 ABC-analyysi 
Yritys saattaa tarvita toiminnassaan tuhansia erilaisia tavaranimikkeitä, joista toiset 
ovat yrityksen toiminnalle tärkeämpiä kuin toiset. ABC-analyysissä varaston eri tuo-
tenimikkeet luokitellaan niiden vuosikulutuksen arvon perusteella. Tavallisesti luok-
kia on kahdesta viiteen ja monesti riittääkin, että nimikkeet jaetaan kahteen luok-
kaan, A ja C. A-luokkaan kuuluvat nimikkeet, jotka ovat vuosikulutusarvoltaan suu-
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rimpia ja viimeiseen luokkaan ne, jotka ovat vuosikulutusarvoltaan pienimpiä. Ana-
lyysin avulla pyritään saamaan parempi käsitys siitä, kuinka materiaalien ohjausta 
tulisi kehittää. (Sakki 2001, 100-101.) A-luokan nimikkeisiin pitää käyttää tarkkaa oh-
jausta ja valvontaa, kun taas C-luokan nimikkeille riittää karkeampi varastovalvonta. 
ABC-analyysi soveltuu niin raaka-aine-, puolivalmiste-, kuin lopputuotevarastoillekin. 
ABC-analyysi on sovellettu vanhasta 20/80-säännöstä, jonka mukaan 20 % nimikkeis-
tä aiheuttaa 80 % vuosikulutuksesta. (Haverila ym. 2001, 457-458.)  
ABC-analyysissä varastoitavat nimikkeet luokitellaan vain niiden kulutuksen arvon 
perusteella. Täytyykin ottaa huomioon, että tämä arvo ei ole sama asia kuin tarpeel-
lisuus. Esimerkiksi teollisessa tuotannossa kaikki osat ovat tarpeellisia, vaikka niiden 
käytön arvo vaihtelee. Lisäksi täytyy muistaa, että analyysi tehdään aina menneiden 
tapahtumien pohjalta ja tulevaisuus voi olla hyvinkin toisenlainen. Analyysi pitää siis 
uusia tietyin väli ajoin. (Sakki 2001, 101-102.) Varastovalvontaa suunniteltaessa täy-
tyy nimikkeen vuosikulutuksen lisäksi ottaa huomioon myös sen toimitusaika. (Have-
rila ym. 2001, 458.) 
 
6 TUOTANNON OHJAUS 
6.1 Operatiivinen ohjaus 
Tuotannon operatiivinen ohjaus on toiminto, jolla tarkoitetaan toiminnan ajoittamis-
ta ja toteutusimpulssien antamista tuotannolle. Usein termi tuotannon operatiivinen 
ohjaus lyhennetään muotoon tuotannon ohjaus. Tässäkin työssä puhutaan tämän 
jälkeen vain tuotannon ohjauksesta, vaikka tarkkaan ottaen tarkoitetaan operatiivista 
ohjausta. (Lapinleimu ym. 1997, 191-193.) 
Tuotannon ohjauksen tehtäviä ovat tuotantosuunnitelman laatiminen, saatujen tila-
usten hallitseminen, tilausten purkaminen materiaalitilauksiksi ja valmistusimpuls-
seiksi sekä yhteistyön tekeminen myyntiosaston kanssa. Lisäksi tuotannon ohjauksen 
täytyy tietää oman valmistuksen kuormitustaso sekä osatoimittajien toimitusmahdol-
lisuudet. Tuotannon ohjauksen tavoitteena on, että ostot tapahtuvat oikeaan aikaan, 
jotta pääomaa ei sitoudu turhaan. Tähän voidaan käyttää apuna tuotantosuunnitel-
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maan sisältyvää aikataulua, jonka avulla voidaan suunnitella osto- ja valmistusim-
pulssit. (Lapinleimu ym. 1997, 191-193.) 
6.2 Tuotantosuunnitelma 
Tuotantosuunnitelma on työkalu, jolla varmistetaan toimitusten tapahtuminen oike-
aan aikaan. Tuotantosuunnitelmaa voidaan kutsua myös tuotanto-ohjelmaksi. Sen 
tekemistä kutsutaan pääsuunnitteluksi, yleissuunnitteluksi tai toiminnan suunnitte-
luksi. Tuotantosuunnitelman päätavoite on asiakastoimitusten oikea-aikaisuus eli 
yrityksen toimituskyky. Suunnitelmassa täytyy huomioida omien valmistusyksiköiden 
kuormitus sekä osatoimittajien toimituskyky. Myös mahdollisista tuotannon pullon-
kauloista on oltava selvillä. Tuotantosuunnitelma perustuu tilauksiin ja tarkoituksena 
on, että tilaukset valmistetaan juuri ennen toimitusajankohtaa. Tällöin poistuu val-
mistettavan tuotteen epäkuranttiusriski. Tuotannon ruuhka-aikoina voidaan valmis-
tusta siirtää mahdollisesti aikaisemmaksi. Pelivara tuotantosuunnitelman tekemises-
sä riippuu pitkälti valmistuksen läpäisyajasta, pienten erien valmistuskyvystä ja mate-
riaalien toimitusajoista. Parhaat edellytykset hyvin toteutettavan tuotantosuunni-
telman tekemiseksi ovat siis tehokkaalla ja nopeasti läpäisevällä tuotantojärjestel-
mällä. (Lapinleimu 1997, 194-196.) 
6.3 Ajoitus ja kuormitus 
Jotta tuotantosuunnitelma olisi mahdollista toteuttaa, täytyy siinä ottaa huomioon 
valmistusyksiköiden mahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia selvitetään kuormituslas-
kennalla. Valmistettavat tilaukset sijoitetaan tuotantosuunnitelmaan esimerkiksi 
toimitushetken mukaan. Tuotantosuunnitelmasta nähdään kalenteriaikaan sijoitet-
tuna tilausten aiheuttama kuormitus eri valmistusyksiköille. Tästä voidaan helposti 
laskea eri tilausten aiheuttamat kokonaiskuormitukset. Lopullista tuotantosuunni-
telmaa varten tehtävää kuormituslaskentaa kutsutaan karkeasuunnitteluksi. Hieno-
suunnittelun tarkoitus on ajoittaa yksittäisiä työvaiheita. Tämä ei kuitenkaan ole tar-
peellista hyvin toimivassa tuotantojärjestelmässä. (Lapinleimu 1997, 197-198.) 
Tuotanto voidaan jakaa useisiin kuormitusryhmiin, joiden kuormitusta seurataan 
erikseen. Kuormitusryhmiä voivat olla esimerkiksi koneistus, levytyöt ja kokoonpano. 
Jos tuotannossa on jokin selkeä pullonkaula, kannattaa siitä tehdä oma kuormitus-
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ryhmänsä. Monesti on kuitenkin järkevää, ettei ryhmiä ole kovin monta ja usein riit-
tääkin, että seurataan pelkästään kokoonpanon kuormitusta. (Lapinleimu 1997, 199-
200.) 
Tuotantosuunnitelma voidaan tehdä myös siten, ettei siinä hyödynnetä kuormitus-
laskentaa ollenkaan, jolloin tuotantosuunnitelma muodostuu suoraan tilauskannasta. 
Tätä kutsutaan rajattomaan kapasiteettiin ajoitukseksi ja se edellyttää suhteellisen 
tasaisena pysyviä markkinoita. (Lapinleimu 1997, 200.) 
Jos tuotantoa uhkaa tulevaisuudessa ylikuormitus, voidaan kuormitusta mahdollisesti 
tasata siirtämällä töiden aikatauluja joko aikaisempaan tai myöhäisempään ajankoh-
taan. Jos ajoitus on tehty toimitusajan mukaan, tuotannon myöhäistäminen aiheut-
taa toimituksen myöhästymisen. Tuotannon aikaistamisen esteenä taas saattaa olla 
materiaalien hidas saatavuus. Kuormitusta voidaan tasata myös työntekijöiden yli-
töillä tai lisäämällä työvuoroja tai työntekijöiden määrää. (Lapinleimu 1997, 200-
203.) 
 
7 LEVITYSTELOJEN HUOLTO 
Valkealan toimipisteessä huoltoon tuleva levitystela puretaan täysin osiin ja siihen 
vaihdetaan kaikki kuluvat osat, kuten laakerit, kytkimet ja tiivisteet. Tela myös tasa-
painotetaan ja lopuksi vielä koeajetaan ja suoritetaan värähtelymittaus. (Lindgren 
2013.) 
Telan purku alkaa kiinnityspukkien irrotuksella. Pukit puretaan ja pestään sekä tar-
peen vaatiessa lähetetään hiekkapuhallukseen ja maalaukseen alihankkijalle. Pukkien 
irrotuksen jälkeen telan kaikki segmentit ja niiden välissä olevat kytkimet vedetään 
pois akselilta. Segmentit puretaan osiin ja akseli- ja ulkoholkit sekä naru- ja hihnapyö-
rät ja niiden osat pestään pesukoneessa. Vanhat laakerit ja kytkimet hävitetään. 
(Lindgren 2013.) 
Telan kokoonpano aloitetaan segmenttien kokoamisella. Ulkoholkkiin painetaan hyd-
raulipuristimella uusi laakeri, joka rasvataan ja lukitaan paikoilleen akselivarmistimel-
la. Tämän jälkeen akseliholkki painetaan laakerin sisään ja lukitaan paikoilleen. Kun 
17 
 
kaikki segmentit on näin kasattu, niille tehdään dynaaminen tasapainotus tasapaino-
tuskoneessa (kuvio 6.). Valmiit segmentit ja uudet kytkimet työnnetään akselille ja ne 
lukitaan paikoilleen ruuvaamalla akseliholkit kiinni akseliin. Akselin päihin asenne-
taan vielä kiinnityspukit, minkä jälkeen tela onkin valmis koeajoon. Telaa pyöritetään 
koeajopenkissä ensin hitaasti, jotta rasva leviää kunnolla laakereihin. Samalla telan 
pinta käydään läpi hiomapaperilla lian ja mahdollisten terävien särmien poistamisek-
si. Tämän jälkeen nopeus nostetaan telan todelliseen ajonopeuteen ja telalle teh-
dään visuaalinen tarkastus sekä värähtelymittaus. Kun telan on todettu olevan kun-
nossa, se kääritään paperiin ja nostetaan kuljetuslaatikkoon. Telasta tehdään asiak-
kaalle vielä huoltoraportti, mistä käy ilmi tehdyt toimenpiteet sekä mahdolliset eri-
tyishuomiot. (Lindgren 2013.) 
 
 
KUVIO 6. Segmentti tasapainotuskoneessa. 
 
8 MATERIAALIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN 
8.1 Telahuollon varastot 
Betamet Rolls Oy:n konepajalla varastoitavia telojen huollossa tarvittavia osia ovat 
telojen kytkimet, kytkimien raaka-aineet, kumipintaisten telojen kumisukat, erilaiset 
tiivisteet sekä muut pienemmät osat. Varastot inventoidaan kahdesti vuodessa, mut-
ta muunlaista varastovalvontaa ei juuri ole. Tästä johtuen jonkin osan loppuminen 









KUVIO 8. Raudallisten kytkimien varastointi. 
 
Kytkimiä on yhdessä telassa 15 - 30 kappaletta ja niiden valmistaminen vie paljon 
aikaa. Varsinkin raudallisten kytkimien valmistus on hidasta, koska kytkimiin tulevat 
raudat pitää koneistaa, hiekkapuhaltaa ja pohjustaa ennen kumin vulkanointia. Tästä 
johtuen kytkimiä valmistetaan varastoon. Koska yhteen huollettavaan telaan tarvi-
taan monta kytkintä ja kytkimet ovat eri teloissa erilaisia, joudutaan kytkimiä varas-
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toimaan satoja. Ajatuksena on, että varastossa olisi riittävä määrä oikeanlaisia kytki-
miä lähes minkä tahansa levitystelan huoltamiseen. Valmiita kytkimiä varastoidaan 
kahdessa eri hyllyssä, joista toisessa pidetään täysin kumiset kytkimet (kuvio 7.) ja 
toisessa raudalliset kytkimet (kuvio 8.). Raudallisten kytkinten kytkinraudat sorvataan 
CNC-sorvilla, jolla valmistetaan myös uusissa teloissa tarvittavat osat. CNC:llä on jär-
kevää tehdä kerralla reilu määrä samanlaisia osia, kun kerran on laitettu asetukset 
kohdilleen. Näin koneen ohjelmointiin kuluva aika saadaan pienemmäksi pitkällä ai-
kavälillä. Osia kannattaa koneistaa varastoon myös siksi, että sillä voidaan vähentää 
tulevaisuudessa sorville syntyviä hetkellisiä ruuhkia. Kytkinraudoilla on oma varasto-
hyllynsä kytkinten valmistuspisteen yhteydessä (kuvio 9.). Rautoihin tarvittavaa ai-
nesputkea ei juurikaan varastoida, vaan sitä tilataan tarvittaessa. 
 
KUVIO 9. Kytkinrautojen varastointia. 
 
Kytkinten valmistamiseen tarvittavan raakakumin toimitusaika on useita viikkoja, 
mistä johtuen sitäkin on oltava riittävästi varastossa. Toimitusaika on pitkä myös ku-
misukilla. Niitä ei kalliin hintansa vuoksi voida kuitenkaan varastoida ylettömästi ja 
varasto koostuukin muutamasta yleisimmin käytetystä kumisukkatyypistä. 
Telojen huollossa suurin kustannus tulee laakereista, koska niitä tarvitaan yhteen 
telaan niin useita. Voisi olla hankalaa löytää kymmeniä samantyyppisiä laakereita 
lyhyellä toimitusajalla, ellei niitä olisi varastossa. Laakereita ei kuitenkaan varastoida 
itse, vaan siitä huolehtivat laakeritoimittajat, joilla on tietty määrä yleisimpiä levitys-
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teloissa käytettäviä laakereita varastossaan. Toimittajan vastuulla olevia varastoja on 
myös telaverstaalla. Näissä varastoitavia tuotteita ovat muun muassa tiivisteet, O-
renkaat, hiontatarvikkeet, työstökoneiden terät sekä erilaiset kemikaalit. Toimittaja 
tarkastaa ja tarvittaessa täydentää varastot viikoittain. 
8.2 ABC-analyysi 
Materiaalien hallintaa päätin alkaa kehittämään ABC-analyysin avulla. ABC-analyysin 
pohjalta voidaan sitten miettiä varastovalvonnan tapoja eri nimikkeille sekä suunni-
tella varastojen koko. Analyysiä varten poimin kaikki varastoitavat nimikkeet ja niiden 
arvot inventaariolistoista ja muodostin niistä Excel-taulukon (ks. liite 1.). Omavalmis-
teiden eli kytkinten ja kytkinrautojen hinnat ovat inventaariolistoihin laskettu muun 
muassa niiden materiaali- ja valmistuskustannuksista. Analyysissä käytetyt hinnat 
ovat liikesalaisuuksia, joten ne on poistettu liitteen 1. taulukosta. Nimikkeitä kertyi 
taulukkoon yhteensä 70 ja niitä ovat yleisimmät kumisukat sekä kaikki käytettävät 
kytkimet ja kytkinraudat. 
Tarkoituksena oli tehdä ABC-analyysi nimikkeiden vuosikulutuksen arvojen mukaan. 
Tätä varten piti selvittää kaikkien nimikkeiden edellisen vuoden kulutus. Kävin läpi 
kaikki viime vuoden telojen huoltotilaukset, joista selvitin huollettujen telojen tyypit 
ja lukumäärät. Kytkinten lukumäärä kuitenkin vaihtelee telakohtaisesti riippuen 
muun muassa telan pituudesta. Tästä johtuen en saanut selville tarkkoja kytkinten 
käyttömääriä ja tyydyin laskemaan summittaiset arvot teloihin keskimäärin käytetty-
jen kytkinten lukumäärien mukaan. Tässä minua auttoi suuresti tehdaspäällikkö Lind-
grenin tietämys. 
Nimikkeet jaoin vuosikulutusarvojen mukaan kahteen luokkaan. Luokkaan A valitsin 
vuosikulutusarvoltaan suurimpia nimikkeitä sen verran, että niiden kokonaisarvoksi 
muodostui 80 % vuosikulutuksesta. Loput nimikkeet laitoin C-luokkaan, jonka arvoksi 
tuli siis 20 % vuosikulutuksesta. Tällä tavalla A-luokan nimikkeiden määrästä tuli aika 
iso, noin 41 % kaikista nimikkeistä. Luokkaan A kuuluvat yleisimmin käytetyt kytkin-
mallit ja niiden raudat sekä kalliista hinnastaan johtuen kaikki kumisukat. Luokka C 
koostuu vähemmän käytetyistä kytkimistä ja kytkinraudoista. 
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8.3 Hälytysrajat ja eräkoot 
Tarkoituksena on siis varastoida kaikkia nimikkeitä sen verran, että niitä on aina riit-
tävästi yhtä huollettavaa telaa varten, jotta toimitusajat asiakkaille voidaan pitää 
riittävän lyhyinä. Tämän suurempiin varastoihin ei olisi oikein mahdollisuuksiakaan. 
Tällä perusteella kytkinten varaston hälytysrajoiksi muodostuivat eri telatyyppeihin 
enimmillään tarvittavat kytkinmäärät. Tässäkin asiassa oli suurena apuna tehdaspääl-
likkö Lindgrenin tietämys. Kytkinrautojen hälytysrajoiksi laitoin kaksinkertaisen mää-
rän, kuin vastaavalla kytkimellä, koska rautoja kuluu yhteen kytkimeen kaksi kappa-
letta. Kumisukkia kuluu yhteen kumitettuun telaan aina yksi, joten hälytysrajoiksi 
useimmille sukkatyypeille laitoin yksi. Kumisukkien toimitusaika on kuitenkin niin 
pitkä, että katsoin tarpeelliseksi asettaa yleisimmin käytetyille sukille, joiden vuosiku-
lutus on noin kymmenen kappaletta, hälytysrajaksi kaksi. Tuotantoerien suuruudeksi 
kytkimille ja niiden raudoille katsoin järkeväksi laittaa samat määrät kuin hälytysrajo-
jen arvot ovat. Näin varastot eivät pääse täyttymään liiaksi. Myös kumisukille tilaus-
erien koot laitoin samansuuruisiksi kuin hälytysrajat. Kun kaikkien nimikkeiden häly-
tysrajat ja tilauserien koot olivat selvillä, lisäsin ne ABC-analyysiin (ks. liite 1.). ABC-
analyysin tuloksilla ei siis ollut vaikutusta hälytysrajojen eikä tilauserien koolle. 
8.4 Varastovalvonta 
A- ja C-luokkien nimikkeiden hälytysrajat ja tilauserien koot on siis muodostettu sa-
malla periaatteella, ja katsoin, että myös varastovalvonta kannattaa toteuttaa pää-
piirteissään samalla tavalla kaikille varastoitaville nimikkeille. Pelkkä ABC-analyysi ei 
ole kuitenkaan riittävä tutkimusmenetelmä varastovalvontaa ja materiaalienohjausta 
suunniteltaessa, vaan lisäksi täytyy ottaa huomioon eri nimikkeiden toimitus- tai 
valmistusajat eli saatavuusajat. 
Kytkimien valmistusaikaan vaikuttaa merkittävästi se, onko kytkin raudallinen vai 
raudaton. Raudallisten kytkimien valmistus vie moninkertaisen ajan verrattuna rau-
dattomiin kytkimiin. Kytkinrautojenkin valmistuminen vie runsaasti aikaa, koska nii-
hin tarvittavan putken toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Myös kumisukkien toimi-
tusajat ovat pitkiä, noin neljä viikkoa. Näihin tietoihin pohjautuen jaoin nimikkeet 
kahteen luokkaan niiden saatavuusajan perusteella ja lisäsin ABC-analyysiin sarak-
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keen, josta kunkin nimikkeen luokka ilmenee (ks. liite 1.). Luokkaan 1 kuuluvat nimik-
keet, joihin ei tarvitse tilata materiaaleja ja joiden valmistus on nopeaa. Tällaisia tuot-
teita voidaan valmistaa yhteen telaan tarvittava määrä parissa päivässä. Luokkaan 2 
kuuluvat nimikkeet, joiden valmistus vie useita päiviä sekä nimikkeet, joihin tarvitta-
vat materiaalit ovat tilaustavaraa. 1-luokan nimikkeitä ovat raudattomat kytkimet ja 
2-luokkaan kuuluvat raudalliset kytkimet, kytkinraudat sekä kumisukat. 
Parhaiten soveltuva varastojen valvontamenetelmä on tässä tapauksessa visuaalinen 
valvonta, jonka lisäksi käytetään imukorttiohjausta. Kytkinrautojen varasto on kytkin-
valmistuksen yhteydessä, joten on luontevaa, että kytkimiä valmistava henkilö valvoo 
rautojen varastotasoja. Kun jokin näistä nimikkeistä saavuttaa hälytysrajan, toimittaa 
työntekijä työnjohdolle imukortin, josta käy ilmi tarvittavan nimikkeen tyyppi, saata-
vuusaikaluokka sekä eräkoko. Samanlainen käytäntö toimii myös valmiiden kytkimien 
varastovalvonnassa. Kun kokoonpano ottaa varastosta kytkimiä käyttöön, on työnte-
kijän vastuulla valvoa alittaako tuotteiden lukumäärä hälytysrajan. Kumisukkien suh-
teellisen vähäisen menekin vuoksi niiden kohdalla ei tarvita imukorttiohjausta ja va-
rastovalvontakin onnistuu työnjohdolta. 
Kun työnjohto saa imukortin, on heidän tehtävänsä päättää, kuinka pian tuotteita 
tilataan tai aletaan valmistaa. Tässä auttaa tieto siitä, kuuluuko kyseinen nimike saa-
tavuusaikaluokkaan 1 vai luokkaan 2. Esimerkiksi kun työnjohto saa imukortin, jonka 
nimikkeet kuuluvat luokkaan 1 ja tiedetään, ettei kyseisiä tuotteita tarvita lähitule-
vaisuudessa, voidaan tuotteiden valmistamista siirtää tarvittaessa myöhäisemmäksi. 
Jos taas nimike kuuluu luokkaan 2, täytyy siihen tarvittavat materiaalit tilata heti ja 
aloittaa tuotanto mahdollisimman pian. Vaikka imukortista ilmeneekin tilattava erä-
koko, on työnjohdon tehtävä katsoa tuotantosuunnitelmasta, onko samalle nimik-
keelle menekkiä lähitulevaisuudessa ja suurentaa tilauksen eräkokoa tarvittaessa. 
Jokaisen nimikkeen varastopaikalle, esimerkiksi hyllyn etureunaan, tulee merkitä 
kyseisen nimikkeen hälytysraja, joka on siis myös tilauksen eräkoko kytkimien ja kyt-
kinrautojen tapauksessa. Näin työntekijöiden on helppo valvoa, onko jokin nimike 




9 TUOTANNON SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN 
Tässä työssä kehitettiin tuotannon suunnittelua huollettavien telojen osalta purku- ja 
kokoonpanotyövaiheissa sekä uusien telojen kokoonpanossa. Tarkoituksena oli tehdä 
Excel-ohjelmistolla tuotantosuunnitelma, jota täydennetään sitä mukaa kuin uusia 
tilauksia syntyy. Aikaisemmin tuotannonsuunnittelu on tapahtunut työnjohdon aja-
tuksissa ja muistiinpanoina, eikä mitään varsinaista menetelmää sen tekemiseksi ole 
ollut. Tarkoituksena on, että tilaukset sijoitetaan suunnitelmaan niiden toimitusajan 
mukaan siten, että tilaus valmistuu juuri ajoissa. Tällöin toimittajilla on mahdollisim-
man paljon aikaa toimittaa tarvittavat osat. Suunnitelmasta nähdään kokoonpanon 
kuormitus päivän tarkkuudella niin pitkälle tulevaisuuteen, kuin tilauksia on tiedossa. 
Jotta tilaukset osattaisiin sijoittaa suunnitelmaan ajallisesti oikein, on tiedettävä telo-
jen purkuun ja kokoonpanoon tarvittavat työajat. Toiset telat vaativat huomattavasti 
enemmän työtunteja kuin toiset ja olisi jokseenkin mahdoton tietää etukäteen tarvit-
tava työaika jokaiselle telalle. Tästä johtuen päätin käyttää telojen purun ja kokoon-
panon keskimäärin vaatimia työaikoja, joiden mukaan tilaukset sijoitetaan tuotanto-
suunnitelmaan. Näillä tiedoilla saadaan selville purku- ja kokoonpano-osaston kuor-
mitus lähitulevaisuudessa. Tietämällä tulevaisuuden kuormitus, voidaan etukäteen 
varautua mahdolliseen ylikuormitukseen ja toimia sen mukaan. 
9.1 Keskimääräiset työajat 
Olen työskennellyt telatehtaalla jo useita kuukausia, joiden aikana tehtaalla on huol-
lettu lähes kaiken tyyppisiä levitysteloja. Katsoinkin omaavani riittävästi tietoa arvi-
oimaan kokoonpanon eri työvaiheisiin keskimäärin tarvittavat työajat (ks. taulukko 
1). Huollettavien telojen kohdalla kokoonpano-osaston työajat koostuvat telan pu-
rusta ja osien pesusta sekä kokoonpanosta, joka käsittää segmenttien kasaamisen, 
tasapainotuksen ja loppukokoonpanon akselille. Lisäksi aikaa kuluu vielä koeajoon ja 
kiinnityspukkien asennukseen. Yhteensä telan huoltoon tarvittava aika on keskimää-
rin 23 tuntia ja 10 minuuttia. 
Uusien telojen kohdalla lopullinen kokoonpano tapahtuu vastaavasti, kuin huolletta-
villakin teloilla, joten tähän tarvittava aikakin on sama. Poikkeuksena on vain kiinni-
tyspukkien asentaminen, johon tarvittava aika on pienempi, koska uudet pukit on jo 
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valmiiksi kasattu. Loppukokoonpanon lisäksi pitää telan valmistusajassa kuitenkin 
ottaa huomioon telan akselin valmistelu, joka kuuluu kokoonpanon työtehtäviin. Ak-
selin valmisteluun kuuluu akselin sahaus määrämittaan, taivuttaminen kaarevaksi 
sekä kiilauran jyrsiminen akselin toiseen päähän. Uuden telan valmistamiseen tarvi-
taan kokoonpanolta keskimäärin 15 tuntia ja 30 minuuttia työaikaa. 
TAULUKKO 1. Kokoonpanon eri työvaiheiden keskimääräiset työajat huollettaville ja 
uusille teloille. 
 
Kokoonpanon keskimääräiset työajat on taulukossa ilmoitettu kymmenen minuutin 
tarkkuudella. Tästä ei suunnitelmaa tehdessä tavallisesti ole suurta hyötyä, koska 
aikoja joudutaan joka tapauksessa pyöristämään. Käytännössä telan huollon vaatima 
kokoonpanon kokonaisaika täytyy pyöristää neljään työpäivään ja uuden telan kol-
meen työpäivään. Kokoonpanon ruuhka-aikoina, kun joudutaan teettämään ylitöitä, 
on tuotannonsuunnittelulle kuitenkin hyödyksi, kun tiedetään kokoonpanon eri työ-
vaiheisiin tarvitut ajat. Eri työvaiheiden tarvitsemat ajat on hyvä tietää myös silloin, 
kun työntekijä ei jostain syystä voi tehdä telaa kerralla valmiiksi ja osa työvaiheista 
täytyy siirtää tulevaisuuteen. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun työnte-
kijä joudutaan yllättäen siirtämään johonkin kiireellisempään tehtävään. Tällöin työn-
johto voi muuttaa tuotantosuunnitelmaa parhaaksi katsomallaan tavalla, kun tiede-
tään, kuinka paljon aikaa keskeneräiseksi jääneen tilauksen valmiiksi tekemiseen tar-
vitaan. 
Parhaiten keskimääräiset työajat toteutuvat halkaisijaltaan 190 mm telalla, joka on 
noin viisi metriä pitkä. Todella pienten ja isojen telojen kohdalla ei keskimääräisiä 
aikoja kannata mielestäni käyttää tuotantosuunnitelmassa. Aivan pienet telat ovat 
todella nopeita huoltaa, kun taas vastaavasti suurimmat telat vaativat huomattavasti 
keskimääräistä enemmän aikaa. Tällaisten telojen kohdalla on hyvä miettiä kuinka 
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kauan vastaavanlainen tela vaati työaikaa viime kerralla ja sijoittaa tilaus suunnitel-
maan sen mukaan. 
9.2 Tuotantosuunnitelma Excel-sovelluksena 
Tuotantosuunnitelman tein Microsoft Excel-ohjelmalla. Sovellukseen syötetään tila-
uksen tiedot ja sen vaatima työaika päivän tarkkuudella. Sovelluksessa on sarakkeina 
koko vuoden 52 viikkoa päivineen ja on tarkoitus, että joka vuosi tehdään uusi tau-
lukko (ks. liite 2.). Liitteen taulukosta olen poistanut asiakastiedot, jotka käyttöön 
otettavassa sovelluksessa kuitenkin näkyvät. Tilaus sijoitetaan sovellukseen toimitus-
päivän mukaan ja jokaisen tilauksen tekemiseen suunnitellun päivän kohdalle merki-
tään sen kokoonpanon työntekijän alkukirjain, kenelle tehtävä on suunniteltu. Suun-
nitelmasta siis ilmenee, kuinka monta päivää kullekin tilaukselle on varattu aikaa, 
kuka sen tekee ja minä päivinä. Sovellus on suunniteltu kahdelle kokoonpanon työn-
tekijälle ja viiden työpäivän viikolle, jonka mukaan sekä päivä- että viikkokohtainen 
tuotannonkuormitus lasketaan. Jos päivän kuormitus on suurempi kuin kaksi, eli sa-
mana päivänä pitäisi olla tekeillä enemmän kuin kaksi tilausta, muuttuu päiväkohtai-
sen kuormituksen ilmoittava solu punaiseksi. Kahden vakituisen työntekijän lisäksi 
sovelluksessa on oma rivi vuokratyövoimalle, joka taulukkoon merkitään V-
kirjaimena. 
Viikkokohtainen kokoonpanon kuormitus ilmoitetaan prosentteina päiväkuormitus-
ten yläpuolella. Sadan prosentin viikkokuormitus saavutetaan, kun viikon jokaisena 
työpäivänä on kokoonpanossa työn alla kaksi tilausta. Viikkokohtainen kuormitus 
nähdään myös graafisesti pylväsdiagrammista (kuvio 10.). Kuormituksen laskennassa 
ei ole otettu huomioon arkipyhiä, joten ne on tuotannonsuunnittelijan huomioitava 
erikseen samoin kuin työntekijöiden lomatkin. Tuotantosuunnitelmaa täydennetään 


















KUVIO 10. Kokoonpanon kuormitus vuonna 2013, kun tuotantosuunnitelmaa on täy-
dennetty viimeisen kerran viikolla 17. 
 
10 TYÖN TULOKSET 
Tämän työn tuloksena Betamet Rolls Oy:ssä tullaan ottamaan käyttöön varaston 
imukorttiohjaus kesän 2013 aikana. Lisäksi jokaisen nimikkeen varastopaikka tullaan 
merkitsemään hyllyn reunaan, johon merkitään myös hälytysrajat. Varastotasot ovat 
tällä hetkellä monilla nimikkeillä alle hälytysrajan ja varastojen täydentäminen oma-
valmisteiden osalta tullaan tekemään lähitulevaisuudessa sitä mukaa, kuin se on tuo-
tannollisesti mahdollista. 
Työnjohdon käyttöön otettiin tuotantosuunnitelma-sovellus, joka on tallennettu Be-
tamet Oy:n serverille ja on näin kaikkien asianomaisten käytettävissä. 
 
11 POHDINTA 
Aikataulu työn toteuttamiselle oli tiukka ja toteutus tapahtui työn lomassa. Tästä 
johtuen tuotantosuunnitelma on tehty vain kokoonpanolle. Koneistuksen ja kytkin-
valmistuksen lisääminen tuotantosuunnitelmaan olisi seuraava askel tuotantosuunni-
telman kehittämiseksi. Tämä vaatisi paljon aikaa, koska täytyisi selvittää koneistuk-
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sen ja kytkinvalmistuksen työajat. Tämä tullaan joskus tulevaisuudessa mahdollisesti 
vielä toteuttamaan. 
Tuotantosuunnitelmaa on nyt täytetty niin, että tilausten vaatima työaika merkitään 
täysinä päivinä. Ajan mittaan, kun tuotannonsuunnittelija kehittyy, voisi tarkkuutta 
lisätä ja alkaa suunnitella työt esimerkiksi puolen päivän tarkkuudella. 
Tuotantosuunnitelma on nyt tehty Excel 2003:lla, eikä siinä ole riittävästi sarakkeita, 
jotta koko vuoden suunnitelma mahtuisi samaan taulukkoon. Seuraavan vuoden 
suunnitelma pitääkin tehdä uudemmalla Excel-ohjelmalla. 
ABC-analyysi ei tuonut paljon lisäarvoa tälle tutkimustyölle, eikä sillä ollut vaikutusta 
työn tuloksiin. Varastojen hälytysrajat ja täydennystilausten eräkoot saatiin järkeile-
mällä. 
Varastovalvonta ei todennäköisesti tule heti toimimaan ihan suunnitellusti, koska 
vanhat työntekijät ovat tottuneita vanhoihin tapoihin ja uusien menetelmien sisäis-
täminen ja omien toimintatapojen muuttaminen vie aikaa. Työnjohdon onkin syytä 
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kpl/vuosi €/vuosi luokka 
sovittu 
eräko-
ko kpl hälyraja 
Saatavuus-
aikaluokka 
Kumisukka 230 / 200 X 4 4X A 1 1 2 
Kumisukka 230/205 X 4 4X A 1 1 2 
Kumisukka 275 / 239.8 X 2 2X A 1 1 2 
Kumisukka 210 / 187,8 X 4 4X A 1 1 2 
Kumisukka 340 / 301,3 X 1 1X A 1 1 2 
Kumisukka 155 / 133 X 10 10X A 2 2 2 
Kumisukka 150 / 130 X 10 10X A 2 2 2 
Kumisukka 175 / 150 X 4 4X A 1 1 2 
Kytkin KA-295 X 75 75X A 30 30 2 
Kytkinrauta KA-350 X 100 100X A 60 60 2 
Kytkinrauta KA-295 X 150 150X A 60 60 2 
Kytkin KA-350 X 50 50X A 30 30 2 
Kytkin KA-230 hyp X 50 50X A 20 20 2 
Kytkin FIN BOW 225 X 60 60X A 25 25 2 
Kytkin FINBOW 250 X 50 50X A 25 25 2 
Kytkin KA-190 X 200 200X A 30 30 1 
Kytkin KA-215 hyp X 50 50X A 20 20 2 
Kytkinrauta FIN BOW 225 X 120 120X A 50 50 2 
Kytkinrauta KA-230 hyp X 100 100X A 40 40 2 
Kumisukka 115 / 95 X 6 6X A 3 3 2 
Kytkinrauta FINBOW 250 X 100 100X A 50 50 2 
Kytkinrauta KA-215 hyp X 100 100X A 40 40 2 
Kytkinrauta WITTLER 353 X 50 50X A 50 50 2 
Kytkin WITTLER 210 X 40 40X A 25 25 2 
Kytkin FIN BOW 292 X 25 25X A 25 25 2 
Kytkin WITTLER 260 X 25 25X A 25 25 2 
Kytkinrauta WITTLER 210 X 80 80X A 50 50 2 
Kytkin FIN BOW 180 X 40 40X A 20 20 2 
Kumisukka 200 / 175 X 1 1X A 1 1 2 
Kytkinrauta WITTLER 285 X 50 50X C 50 50 2 
Kytkinrauta WITTLER 325 X 40 40X C 50 40 2 
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Kytkinrauta FIN BOW 292 X 50 50X C 50 50 2 
Kytkin IRGA 200 hyp X 100 100X C 30 30 1 
Kytkinrauta WITTLER 260 X 50 50X C 50 50 2 
Kytkinrauta KA-270 X 50 50X C 50 50 2 
Kytkin WITTLER 160 X 30 30X C 20 20 2 
Kytkinrauta FIN BOW 180 X 80 80X C 40 40 2 
Kytkin WITTLER 150 X 30 30X C 20 20 2 
Kytkin ECK 350 X 12 12X C 4 4 2 
Kytkin WITTLER 135 X 30 30X C 15 15 2 
Kytkin FIN BOW 190 X 20 20X C 20 20 2 
Kytkinrauta ECK 350 X 24 24X C 8 8 2 
Kytkin Plastex 340 X 50 50X C 25 25 1 
Kytkin Plastex 325 X 50 50X C 25 25 1 
Kytkin KA-150 nor X 70 70X C 20 20 1 
Kytkin WITTLER190 X 20 20X C 20 20 2 
Kytkinrauta WITTLER 160 X 60 60X C 40 40 2 
Kytkinrauta WITTLER 150 X 60 60X C 40 40 2 
Kytkinrauta WITTLER190 X 40 40X C 40 40 2 
Kytkinrauta FIN BOW 190 X 40 40X C 40 40 2 
Kytkin FIN BOW 160 X 20 20X C 20 20 2 
Kytkin FIN BOW 150 X 20 20X C 20 20 2 
Kytkin IRGA 315 X 25 25X C 25 25 1 
Kytkinrauta WITTLER 135 X 60 60X C 30 30 2 
Kytkin IRGA 230 X 40 40X C 25 25 1 
Kytkin KA-175 X 40 40X C 25 25 1 
Kytkin IRGA 250 X 25 25X C 25 25 1 
Kytkin KA-135 X 40 40X C 15 15 1 
Kytkinrauta FIN BOW 150 X 40 40X C 40 40 2 
Kytkinrauta FIN BOW 160 X 40 40X C 40 40 2 
Kytkin Plastex 310 X 25 25X C 25 25 1 
Kytkin KA-100 X 30 30X C 15 15 1 
Kytkin KA-215 (ei raut.) X 20 20X C 20 20 1 
Kytkin WITTLER 110 a X 10 10X C 10 10 2 
Kytkin Plastex 210 X 20 20X C 20 20 1 
Kytkin WITTLER 85 X 10 10X C 10 10 2 
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Kytkin KA-150 kap X 20 20X C 20 20 1 
Kytkinrauta WITTLER 110 a X 20 20X C 20 20 2 
Kytkinrauta WITTLER 110 b X 20 20X C 20 20 2 
Kytkinrauta WITTLER 85 X 20 20X C 20 20 2 
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Liite 2. Kuva tuotantosuunnitelma-sovelluksesta 
 
